

議 事 録

報告者	諏訪彩花
日 時	2011/7/1（金）
場 所	株式会社ナインクルーズ
出席者	三上社長、諏訪、イベント企画部部長、企画運営部部長、観光企画部部長、セキュリティ部部長
プロジェクト名	プロジェクトみなかみ

■ 議題内容

1. みなかみ町の状況
2. プロモーション計画の進捗状況
3. その他

■ みなかみ町の進捗状況

1. 土地買収計画の進捗について

町内反対派の活動もあり、遅延が発生（企画運営部）
 予定通りに完了させるためには、増員が必要（企画運営部）
 遅延が許容範囲内かどうか、早急に精査するように（社長）

企画運営部は、遅延の規模を精査すること

2. 町内反対派の活動について

現時点で以下の事業主が反対派であると判明している

ひがきホテル	みなかみ町湯原 701
ラ・ビエール	みなかみ町湯原 681-3
桑屋	みなかみ町湯原 702-2
ホテル・サンバード	みなかみ町藤原 4957-1
グランボレ・パラグライダースクール	みなかみ町 2151
有限会社フォレスト&ウォーター	みなかみ町高日向 648-1

先の反対派会議以降も観光協会職員・石坂などの働きかけが続いており、反対派は湯原地区以外にも増えつつある。

また、水上温泉旅館協働組合内にも同調の動きが見られており、これまで以上に看過できない状況となりつつある。（企画運営部）

反対を掲げる事業主には、個別で良く説明をするように（社長）

担当人員が不足しており、個別対応は困難（企画運営部）

増員は行わない。あくまでも人員の再配置によって対処する（社長）

企画運営部は人員の再配置を検討し、担当者を社長に報告すること

■ プロモーション計画の進捗状況

1. プロモーションビデオ製作の進捗について

プロモーションビデオの制作に約1週間の遅れ（観光企画部）

仮映像納品は、7月4日以降、随時行われる（観光企画部）

キャンペーンの開始を7月11日から7月18日に延期（観光企画部）

2. 遅延理由の確認

タニガワランドから、みなかみランドへ名称を変更したことに伴う

修正作業が周知徹底されておらず、手戻りが発生した（観光企画部）

絵コンテのコンペ終了から12日後に仮映像納品というスケジュールに

そもそも無理があった（観光企画部）

観光企画部の担当者は、各自報告書を提出すること（社長）
報告内容は、これ以上の遅延を発生させない方法とする（社長）

諏訪は報告書を取りまとめ、社長に報告すること

3. 遅延による影響
町内反対派への牽制が遅れることを懸念（社長）
町内反対派に重点的に口頭説明を行うことで牽制を行う（企画運営部）
連休前公開でないため、注目度が下がることを懸念（社長）
HP 上で鋭意製作中の告知を行い、話題を持続（イベント企画部）

■ その他

1. 町外の反対支持派について
反対派会議以降、現在までに目立った動きはない（セキュリティ部）
規模は反対派会議に参加した 20 名前後のままと思われる（セキュリティ部）
人員も不足しているため、監視だけで良いのではないかと（企画運営部）
2. プロモーション計画遅延による観光企画部の責任について
社長権限により、観光企画部部長の解雇を決定（社長）
解雇手続きは諏訪が行う（社長）
3. 観光企画部の後任人事について
当面は観光企画部課長を部長代理とする（社長）
諏訪は観光企画部内の部長候補を社長に提出すること（社長）

備考）
新庄副社長は買収交渉で現地入りのため、本会議には参加せず。
諏訪は解雇通知書を早急に用意し、観光企画部部長の解雇手続きを行う。
人事査定については、例年通りの実施を予定。
観光企画部課長の昇格は人事査定時に決定する。